CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA

PROC.	ITEM	DESCRIÇÃO	MOBILIZAÇÃO				MÊS 1					MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4					MÊS 5				MÊS 6					MÊS 7				MÊS 8				MÊS 9					MÊS 10			
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
			3/3/24	10/3/24	17/3/24	24/3/24	1/4/24	14/4/24	21/4/24	22/4/24	30/4/24	5/5/24	13/5/24	20/5/24	27/5/24	3/6/24	10/6/24	17/6/24	24/6/24	1/7/24	8/7/24	15/7/24	22/7/24	29/7/24	5/8/24	12/8/24	19/8/24	26/8/24	2/9/24	9/9/24	16/9/24	23/9/24	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24	23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	27/1/25
MOB.	1	REUNIÃO DE KICK-OF																																															
	2	MOBILIZAÇÃO DE CONTRATO																																															
EXECUÇÃO	3	MOBILIZAÇÃO DE OBRA																																															
	4	SERVIÇOS TÉCNICOS																																															
	5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS																																															
	6	SERVIÇOS PRELIMINARES																																															
	7	TRECHO 1																																															
	8	REDE DE DRENAGEM																																															
	9	REDE DE ESGOTO																																															
	10	TRECHO 2																																															
	11	REDE DE DRENAGEM																																															
	12	PAVIMENTAÇÃO																																															
	13	REDE DE ESGOTO																																															
	14	TRECHO 3																																															
	15	REDE DE DRENAGEM																																															
	16	CAIXA DE DETENÇÃO																																															
	17	PAVIMENTAÇÃO																																															
	18	REDE DE ESGOTO																																															
	19	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DE OBRA																																															
MOBILIZAÇÃO + EXECUÇÃO			30 DIAS + 300 DIAS (SENDO 30 DIAS DE MOBILIZAÇÃO CONTRATUAL + 300 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA) = 330 DIAS CORRIDOS																																													