

ANEXO IX - CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO

Lote	Local de Implantação	Data	Dia da semana
1	SESC UBERLÂNDIA		
	SESC MESA BRASIL UBERLÂNDIA - TRIÂNGULO		
	SESC UBERABA		
	SESC ARAXÁ		
	SESC PATOS DE MINAS		
	SESC PARACATU		
2	SESC MONTES CLAROS		
	SESC GOVERNADOR VALADARES		
	SESC ALMENARA		
	SESC MESA BRASIL VALE MUCURI E JEQUITINHONHA		
3	SESC JUIZ DE FORA		
	SESC POÇOS DE CALDAS		
	SESC LAVRAS		
	SESC POUSO ALEGRE		
	SESC SANTOS DUMOND		
	SESC VARGINHA		
	SESC CATAGUASES		
	SESC SÃO LOURENÇO		
4	SESC OURO PRETO		
	SESC CONTAGEM		
	SESC VENDA NOVA		
	SESC CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - ALMOXARIFADO GERAL		
	SESC SETE LAGOAS		
	SESC SANTA LUZIA		
5	SESC CARLOS PRATES		
	SESC UNIDADES MÓVEIS		
	UNIDADE ADMINISTRATIVA SESC SÃO FRANCISCO - SESC CENÁRIO		
	SESC FLORESTA		
	SESC EDIFÍCIO SEDE		
	SESC PALLADIUM		
	SESC SANTA QUITÉRIA		
	SESC MESA BRASIL CENTRAL		
	SESC TUPINAMBÁS I		
	SESC TUPINAMBÁS II - CENTRAL DE ATENDIMENTO OLEGÁRIO MACIEL		
	SESC CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - MERCADO DAS FLORES		
	SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE		