

			HISTOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INDIRETA - QUANTIDADES																										
			Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA: ADEQUAÇÃO DE UNIDADE E OBTENÇÃO DE AVCB JUNTO AO CBMMG																										
			Fornecedor:																										
			Contrato n.º:												PAF n.º														
			Processo de Contratação: 006001-00348												Processo de Acomp.														
			Local: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VENDA NOVA												Data última atualização:														
IT	DESCRIÇÃO	DISTRIB.	QTD Mínima	QTD Média	QTD Pico	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Prev.	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Real.	0	0	0																								
		Proj.	0	0	0																								
2	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Prev.	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Real.	0	0	0																								
		Proj.	0	0	0																								
3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Prev.	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Real.	0	0	0																								
		Proj.	0	0	0																								
5	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	Prev.	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Real.	0	0	0																								
		Proj.	0	0	0																								
6	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	Prev.	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Real.	0	0	0																								
		Proj.	0	0	0																								
TOTAL MÃO DE OBRA INDIRETA		Prev.	4	4	4					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Real.	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Proj.	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	